

Minutes of Meeting

Date and time	Subject	Meeting Place
27/06/2024	IoT infrastructure installation work	JATH AUTOMOTIVE (THAILAND) CO., LTD. Factory2 meeting room

Attendance	SIGN
------------	------

JATH AUTOMOTIVE (THAILAND) CO., LTD.

Tomas Tech Co., Ltd.

ก. นัตถapol, ก. เคน / นาวา

ก. นิพนธ์, ก. นริศ, ก. สุนทร

ก. นัตถapol
ก. นิพนธ์
ก. นริศ

Sub-theme	Speaker	Content	Responsible PIC	Deadline
-----------	---------	---------	-----------------	----------

Tomas - 1. ตรวจสอบสถานที่ติดตั้ง
- 2. ตรวจสอบอุปกรณ์

Tomas - Installation plan
- อุปกรณ์ที่ติดตั้ง
- Request Air off Plan

- Waiting for the speaker.

ก. นริศ

Tomas Request site survey main power
Air flow sensor fact.

* pumping 26/06/24

JATH 1. ตรวจสอบสถานที่ติดตั้ง (Shot down) (21/07/24)

Tomas.

JTEKT - 2. ตรวจสอบ/เช็ค อุปกรณ์
- 3. ตรวจสอบ/เช็ค อุปกรณ์
* 4. ตรวจสอบ/เช็ค อุปกรณ์ ELCB
Air Flow sensor.

- Change Breaker to ELCB

Tomas 29/6/24

- Wire FACB.

JTEKT 1. ตรวจสอบ/เช็ค อุปกรณ์
* 2. ตรวจสอบ/เช็ค อุปกรณ์
3. ตรวจสอบ/เช็ค อุปกรณ์

Tomas.

JTEKT 1. ตรวจสอบ/เช็ค อุปกรณ์
- 2. ตรวจสอบ/เช็ค อุปกรณ์ JATH
- 3. ตรวจสอบ/เช็ค อุปกรณ์

Tomas